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De nieuwbouw voor de Lely Groep in 
Maassluis omvat een bedrijfshal van 
22.500 m2 en drie geschakelde kan-
toorgebouwen van gezamenlijk 
10.500 m2. Na een kort en intensief 
ontwerptraject is eind april 2012 de 
eerste paal de grond in gegaan en zal 
in juni 2013 de oplevering plaatsvin-
den. In het ontwerp is de logistiek 
binnen het bedrijf leidend. De staal-
constructie van de kantoren bepaalt 
het beeld en is rode draad in de 
bouwplanning. 
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Innovatie en optimalisatie staan centraal bij 
Lely, opgericht in 1948, dat wereldwijd een 
compleet assortiment producten en diensten 
aan de agrarische sector levert, van ruwvoe-
derwinningsmachines tot geautomatiseerde 
voersystemen, stalreinigers en melkrobots. 
Het innovatieve karakter en de werkwijze 
van het bedrijf is inspiratiebron voor de 
architect, die het hightech karakter van de 
opdrachtgever naar een gebouwontwerp met 
een technisch en industrieel gezicht heeft 
vertaald. De constructie met de vak-
werkspanten is daarvan het best zichtbare 
resultaat: een technische en robuuste uit-
straling, tot in detail zorgvuldig uitgevoerd 
en afgewerkt. Met de ‘just in time’-assembla-
ge van geoptimaliseerde componenten trekt 
het bouwteam een tweede parallel met het 
productieproces van de opdrachtgever.

kantoor op poten 
Dominant in het masterplan is de logistiek 
in het bedrijf. De toegang van expeditiever-
keer tot de bedrijfshal, waar de productie 

van de melkrobot plaatsvindt, is bepalend. 
Het nieuwe hoofdkantoor, dat op de kop van 
de hal staat en aan de A20 tussen Hoek van 
Holland en Schiedam ligt, mag geen obsta-
kel zijn. Door het kantoor op te tillen en op 
poten te zetten, wordt het verkeer niet 
belemmerd.
Het kantoor bestaat uit een Z-vorm, waar-
van het middelste bouwdeel wel op het 
maaiveld mag blijven: een mooie plek voor 
een showroom. De uiteinden van de slinger 
moeten de lucht in: zo biedt het zuidelijke 
brugdeel ruimte aan de middenallee en 
maakt het noordelijke halkantoor de loading 
docks van de hal bereikbaar. Het noordelijke 
deel is het grootst en bestaat uit twee kan-
toorlagen, elk 86x14,4m (lxb), die op zes 
poten van telkens 6 m hoog staan. Tussen 
deze kantoorvleugel en de hal is op drie 
posities ruimte voor de trappenhuizen 
gevonden. De poten bestaan uit prefab 
betonkolommen 800x800 mm2 en leveren, 
samen met de drie trappenhuizen, de hori-
zontale stabiliteit. 

Vakwerkspanten in detail uitgewerkt
Achter de pui van beide kantoorgevels is een 
stalen vakwerkconstructie ontworpen met 
aan weerszijden een uitkraging van 7,2 m en 
twee keer een overspanning van 36 m. Daar-
tussen ligt een kanaalplaatvloer die de 14,4 m 

overspant. Dit is het voordeligste vloer-
systeem dat deze overspanning kan maken 
en stempelvrij kan worden aangebracht. Dit 
is belangrijk vanwege de grote hoogte van de 
onderste vloer en het ontbreken van een har-
de ondergrond voor het aanbrengen van een 
eventuele onderstempeling. Door met de 
vakwerkspanten de hoogte van twee verdie-
pingen (7,6 m) te benutten, kan de grote 
overspanning goed worden gemaakt; de 
hoogte van het spant verhoudt zich 1:5 tot de 
overspanning. De keuze voor de gebouwhoge 
spanten wordt, zeker door de industriële 
expressie die een dergelijke constructie 
teweeg brengt, direct in het schetsontwerp 
door de architect omarmd. Deze industriële 
uitstraling is daarna steeds leidend bij het 
uitwerken van de diagonalen, kokerprofielen 
en verbindingen.
Omdat de vakwerkconstructie direct achter 
de pui in het zicht wordt gelaten, is gezocht 
naar esthetisch pure knooppunten zonder 
schetsplaten en zichtbare bouten. In het ont-
werp wordt ervan uitgegaan dat het vakwerk 
in zo groot mogelijke delen wordt aange-
voerd, zodat de meeste verbindingen in de 
fabriek kunnen worden gelast. Het aantal en 
de posities van de op het werk te maken ver-
bindingen is lastig in te schatten; dit is onder 
meer afhankelijk van de ligging van de pro-
ductielocatie en de transportmogelijkheden 
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er naartoe, met name over de krappe dijkjes 
van Maassluis. Voor deze verbindingen is 
daarom het principe van een ‘onzichtbare’ 
boutverbinding zonder specifieke locaties 
opgegeven. Duidelijk was wel dat de verbin-
dingen zeer zwaar uitgevoerd zouden moe-
ten worden door de grote optredende staaf-
krachten.
Gevolg van het esthetische uitgangspunt van 
gelijke buitenmaten van de kokerprofielen is 
dat een aantal van de vakwerkstaven bij de 
opleggingen zeer zwaar worden belast. 
De ‘middenkolom’ van het vakwerk, steu-
nend op de onderliggende prefab betonko-
lom, is daarom als staalbetonkolom ontwor-
pen en delen van de horizontale randstaven 
zijn opgebouwd uit samengestelde kokers 
van 30 mm dikke staalplaat. Een voordeel 
van de kokerprofielen is dat deze goed torsie 
op kunnen nemen. 
Om de constructiehoogte te beperken, lig-
gen de kanaalplaten naast de kokerliggers op 
een aan de onderzijde van de kokers gelaste 
strip, met torsie als gevolg. 
Als onderdeel van het bestek is de mogelijk-
heid uitgewerkt om de kanaalplaten excen-
trisch op te leggen, zonder hierbij tijdelijke 
torsiestempels toe te hoeven passen, wat zeer 
onwenselijk is vanwege de grote hoogte van 
de onderste vloer. Hier is later in de uitvoe-
ring gebruik van gemaakt.

Optimalisatieronde uitvoering
De hoofdaannemer en zijn onderaannemers 
kregen de taak om in één maand tijd het 
besteksontwerp te optimaliseren. Anders 
dan in het ontwerpproces konden hierbij de 
beschikbaarheid en levertijd van bouwpro-
ducten, snelheid van productie en montage 
alsmede de synergie tussen de verschillende 
werkzaamheden van de verschillende aan-
nemers, optimaal in de overweging worden 
betrokken. Doel van deze fase was het redu-
ceren van kosten zonder concessies te doen 
aan de bestekseisen en de beeldkwaliteit.
Zo werden de profielmaten van de vak-
werkspanten heroverwogen op de estheti-
sche eisen in combinatie met de constructie-
ve belastinggraad. Verschillende profielen in 
het besteksontwerp hebben een unity check 
van nagenoeg 1. Andere profielen zijn geko-
zen om hun onderlinge uiterlijke gelijkheid 
en hebben overcapaciteit. Alsnog zijn enkele 
reducties aangebracht in de buitenafmetin-
gen. Afweging daarbij was dat door toename 
van de materiaalspanning in de profilering, 
in principe de kritische staaltemperatuur 
van het profiel afneemt en daarmee de beno-
digde laagdikte van de brandwerende coa-
ting, om de brandwerendheid te garanderen, 
toeneemt. De ogenschijnlijk vanzelfspreken-
de keuze om staalhoeveelheden te reduceren 
om kosten te besparen, gaat in dit project, 

door de toename van benodigde kostbare 
brandwerende coating, dus niet op.

Boutverbindingen en coatings
De in het bestekontwerp voorgestelde 
‘onzichtbare’ boutverbindingen bleken in de 
praktijk niet geheel onzichtbaar uit te voe-
ren. Uitgegaan was van boutverbindingen 
met lokale verstijvingen, omsloten door 
afdekkapjes. Een zwaar en bewerkelijk detail 
dat mede door toepassing van brandwerende 
coating nauwelijks weg te werken was. Daar 
waar mogelijk zijn inwendige boutverbin-
dingen gebruikt, maar sparingen in de pro-
fielen voor de bereikbaarheid van de bouten 
blijken constructief vaak niet (meer) moge-
lijk of esthetisch niet weg te werken. Lasver-
bindingen op de bouwplaats aanbrengen was 
daarmee de overgebleven optie.
Voor de hoofddraagconstructie staat een 
brandwerendheid van 60 minuten. Omdat 
de staalconstructie grotendeels in het zicht 
blijft, moet dit worden gerealiseerd met een 
brandwerende coating die een aanzienlijk 
aandeel heeft in de kosten. Resultaat van de 
hoge belastingswaarde van de constructie is 
de daarmee samengaande lage kritische 
staaltemperatuur van de profilering met een 
laagste waarde van 400°C. Dit vergt een 
zware bescherming met een brandwerende 
coating met een laagdikte van enkele milli-
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Aanzicht vakwerkspant en (boven) impressies van het 3D-staalmodel van het staalconstructiebedrijf.
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meters. Een groot nadeel van veel brandwe-
rende coatingsystemen is de lange droogtijd, 
tijd die binnen de strakke planning van het 
project ontbreekt. Transport en montage van 
de constructie wanneer de coating nog niet 
volledig is uitgehard, is niet raadzaam door 
de zichtbare sporen die gerepareerde schade 
achterlaat. Maar een innovatief, nieuw pro-
duct op basis van 100% vaste stof en zonder 
primer, biedt mogelijk een oplossing. Voor 
de Nederlandse markt is de volledige certifi-
cering van het product formeel nog niet vol-
tooid. Om toepassing mogelijk te maken zijn 
de controlerende instanties daarom vroegtij-
dig bij het project betrokken. Het aanbren-
gen van een separate aflaklaag voor de func-
tionaliteit van brandwerendheid en 
conservering is bij dit product niet nodig. 
Maar door esthetische eisen en mogelijke 
verkleuring en verkalking van de brandwe-
rende laag, is toch gekozen voor een toplaag. 
Bijkomende positieve eigenschappen van 
deze coating zijn de corrosieklasse van C5i 
en de minimale levensduurverwachting van 
15 jaar. Deze termijn sluit goed aan bij de 
duurzaamheidambitie van de opdrachtgever.

Staal als kapstok
Voor het totale kantoor is de 700 ton zware 
staalconstructie leidend in de planning. Hier-
mee zijn de plantekeningen van de staalcon-

structie de onderleggers voor de uitwerking 
van alle andere onderdelen. Staal als ‘kapstok’ 
voor elementen als kanaalplaten, TT-plaat-
vloeren, betonnen trap- en bordeselementen, 
vliesgevels, wandbeplating en installatievoor-
zieningen. De fabriekshal grenzend aan het 
kantoor bestaat uit een betonnen hoofddraag-
constructie waarin ook nog eens 300 ton 
ondersteunend staal wordt toegepast. 

Prefab vakwerkspant
De esthetische eis van onzichtbare knoop-
punten met daarin hoge belastingen, heeft 
ertoe geleid de spantdelen zo groot mogelijk 
in de fabriek samen te stellen en zo min 
mogelijk te lassen op de bouwplaats. 

Ook om kwaliteitsredenen en bouwtempo 
genoot fabricage onder fabrieksomstandig-
heden de voorkeur. 
De spanten bestaan uit kokermateriaal van 
300 en 400 mm met wanddiktes tot 20 mm, 
full-pen laswerk grotendeels in positie, pro-
fielen en verbindingen die zijn versterkt met 
plaatwerk tot 50 mm. De maximale maat 
voor het fabricageproces stond gelijk aan het 
transport van de grootst mogelijke vervoer-
bare eenheden. 
Het grootste vakwerkspant van in totaal 86 
m lang en 8 m hoog, werd in één geheel 
samengesteld in de fabriek. Na het lasproces 
is het spant weer opgedeeld in vier delen van 
maximaal 25 bij 8 m. 
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Detail A.

BREEAM-NL Outstanding

Tijdens het openingscongres van de Dutch Green Building Week 2012 is voor de nieuwbouw van de Lely 

Groep het BREEAM NL ontwerpcertificaat uitgereikt. Het ontwerp van de productiehal scoorde met 

‘Outstanding’ de maximale 5 sterren. Voor een gebouw met een industriefunctie gebeurt dit voor het eerst 

op het Europese vasteland. Het kantoorgedeelte kreeg het predikaat ‘Excellent’ (4 sterren). Om de duurza-

me ambitie van de opdrachtgever waar te maken, heeft de architect een compact team van adviseurs 

samengesteld, die vanaf het begin van het project hebben samengewerkt binnen een integraal verlopend 

ontwerpproces. 

Bij de beoordelingsmethode BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method) wordt de duurzaamheid van een gebouw beoordeeld aan de hand van negen criteria: manage-

ment, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. 

Op basis van een onderlinge weging leidt dit tot een eindkwalificatie met 1 ster tot 5 sterren.
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Detail A (bestekfase). Een impressie van het middelste kantoordeel.
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Vervoer naar bouwlocatie
Voor het transport van de samengestelde 
elementen naar de bouwlocatie is in eerste 
instantie de mogelijkheid van aanvoer over 
water onderzocht. De prefab-trappenhuizen, 
inclusief stalen traptreden tussen bordesjes 
en leuningwerk, zijn dan ook direct vanaf de 
fabriek over water vervoerd. Maar transport 
van de 20-30 m lange vakwerkspanten in 
combinatie met de breedte van 8 m, bleek 
vanuit de haven in Maassluis niet mogelijk. 
Vooral een smal weggetje vanaf de door-
gaande weg naar de bouwplaats, langs een 
steil talud met knotwilgen en haaks over een 
klein bruggetje, is een onneembaar obstakel 
voor dit bijzondere transport. In overleg met 
de RDW is aanvoer via de snelweg A20 
besproken. Dit betekende dat, om de spanten 
vanaf de snelweg te kunnen lossen, een deel 
van de A20 ’s nachts moet worden afgeslo-
ten. Hiervoor is een vergunning verleend en 
in de nacht van 4 op 5 juli 2012 zijn de 
spantdelen voor het eerste vakwerk zonder 
problemen op de bouwplaats aangekomen. 
Op de bouw worden de diverse spantdelen 
verticaal in montagejukken geplaatst en aan 
elkaar gelast. Kokerprofielen van maximaal 
400x400 moeten naadloos en onzichtbaar 
worden verbonden. In de fabriek pasten de 
verbindingen in elkaar. Zoekers en tijdelijke 
stabilisatieverbindingen zorgen dat ook op 

de bouwplaats de lasnaad weer optimaal is. 
Het lassen op de bouwplaats heeft wel als 
consequentie dat het brandwerende coating-
systeem rondom de montagelassen bijge-
werkt en onzichtbaar moet worden gerepa-
reerd. De coating wordt als stucwerk 
aangebracht op de te repareren delen. Het is 
een geen geringe klus om de verbindingen 
netjes en onzichtbaar af te werken. De focus 
op een mooie afwerking is groot, want het 
zijn de details die het spant en daarmee het 
totale kantoor, zijn aanzicht geven. •

Projectgegevens

Locatie Maasluis • Opdracht Lely Groep, 

Maassluis • Architectuur en bouwdirectie 

ConsortArchitects, Rotterdam • Constructief 

ontwerp IMd Raadgevende Ingenieurs, 

Rotterdam • Staalconstructie Hollandia, Krimpen 

a/d IJssel • Prefab betonfundering BBS De Hoop, 

Zwijndrecht • Prefab beton bovenbouw 

Mammoet betonbouw, Etten-Leur • Uitvoering 

Dura Vermeer Bouw, Rotterdam • Brandwerende 

coating Sika Unitherm Platinum • Staalgebruik 

1000 ton • Bouwtijd 13 maanden (verwachte 

oplevering: medio 2013) • BREEAM-score voor 

ontwerpcertificaat bedrijfshal Outstanding 

(*****) en kantoor Excellent (****) • Renderings 

ConsortArchitects & plein 06, IMd
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Het constructieve tekenmodel van het kantoor en de achterliggende bedrijfshal.

Lasverbindingen in uitvoering en na afwerking met 
een brandwerende coating.


