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Samen in de 
schoolbanken

De huidige economische malaise biedt de bouwsector kans 

schoon schip te maken met de prijsvechterscultuur en stappen 

te zetten naar betere samenwerking. Constructeur en aanne-

mer zouden hierbij het goede voorbeeld moeten geven: in de 

nieuwe contractvormen zijn zij met elk hun specifieke techni-

sche kennis en vaardigheden meer dan ooit op elkaar aange-

wezen. Maar er moet nog wel een en ander gebeuren, is de 

conclusie na een tweegesprek met constructeur en aannemer. 

1

Aannemer en constructeur zijn eenzijdig opgeleid



Samen in de schoolbanken 2 2014 71

Een kwart eeuw geleden studeerden ze nog samen af bij 
dezelfde vakgroep aan de TU Delft. Daarna sloegen ze ieder 
een eigen weg in: Remko Wiltjer (IMd raadgevende ingenieurs) 
ging werken voor een ingenieursbureau; René Sterken (BAM 
Advies & Engineering) koos voor een bouwbedrijf.
Wiltjer: “Ik vond het ontwerpende deel van bouwen heel erg 
leuk. Het sparren met de architect en samen iets leuks verzin-
nen. Het gevaar is dat je dan minder naar de uitvoering kijkt en 
alleen maar dicteert wat er moet worden gebouwd.”
Sterken: “Ik koos juist bewust voor een aannemer en wel voor 
de combinatie van techniek en uitvoering. De toenmalige HBM 
had een ontwerpafdeling die heel dicht bij de uitvoering stond. 
Wij maakten niet alleen het ontwerp, maar zorgden er tevens 
voor dat het kon worden gebouwd. Wat een constructeur op 
een ingenieursbureau doet, trekt me minder. Dat is enigszins 
abstract ontwerpen en op het moment dat het ‘leuk’ wordt, 
overgaan naar een volgend project. Ik voel me ook half ingeni-
eur en half aannemer.” 
Wiltjer: “In die fase vlak voor de uitvoering staat het ontwerp 
echter grotendeels vast. Ik zie dat ook bij ingenieursbureaus 
met een deelopdracht. Het geeft me te weinig mogelijkheden 
om nog iets fundamenteels aan een ontwerp te veranderen. Wat 
overblijft is rekenen en tekenen, terwijl ik er ook nog enige 
slimheid aan wil toevoegen.” 

Sterken: “Steeds vaker moeten we een ontwerp, dat architect en 
constructeur samen hebben gemaakt, ingrijpend wijzigen. Niet 
alleen omdat we anders niet goed uit de voeten kunnen met 
onze bouwmethodiek, maar ook omdat het ontwerp nog kan 
worden geoptimaliseerd. Een constructeur maakt niet per defi-
nitie slechte afwegingen, hij maakt andere afwegingen. En 
daarbij staat economisch bouwen niet altijd voorop.”
Wiltjer: “Een aannemer ontbeert daarentegen wel eens de crea-
tieve denkwijze dat het ook anders kan. Een ontwerp heeft vaak 
een bepaalde historie; een kolom staat om een bepaalde reden 
op die plaats. Natuurlijk kun je over de keuze redetwisten, maar 
als je de gedachte erachter kent, snap je het.”
Sterken: “Een constructeur kent vaak maar twee of drie bouw-
systemen in detail en denkt vervolgens daarin. Maar hij zou 
ook kennis moeten hebben van kosten, integratie van installa-
ties, bouwsystemen enzovoort. Te veel constructeurs houden 
zich uitsluitend bezig met de constructie. Vervolgens kiezen ze 
een bouwmethode die ze vaker hebben toegepast, maar verge-
ten af te wegen of dat ook de beste methode is.

Integraal denken
Is de constructeur dan niet de bouwkostendeskundige waar-
voor hij zichzelf houdt?

1, 2 Bij de hoogbouw van Erasmus MC te Rotterdam is gebruikgemaakt van een 

hijsloods; constructie en bouwmethodiek waren in dit project volledig met 

elkaar vervlochten
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3 Bij project Nieuwbouw Lely te Maassluis is een goede 

afstemming met een duidelijke taakverdeling geweest 

tussen hoofdconstructeur en deelconstructeurs van 

prefab beton, staal en houtleveranciers, met het oog op 

de vervormingen, de uitvoerbaarheid, de bouwkundige 

details en de doorbuiging

foto: Stieber Fotografie

Overigens bezoeken we ook symposia en congressen en lezen 
we in vakliteratuur over andere projecten. Daarnaast vind ik 
het een foute ontwikkeling dat sommige constructeurs uitslui-
tend in het voortraject willen meedoen. Goed ontwerpen kun 
je alleen als je ook de uitwerking doet. Dan houd je kennis van 
uitvoering en detailberekening.”
Sterken: “Dat ben ik met je eens. Je moet een ontwerp tot het 
einde uitwerken om later te kunnen voelen of iets wel of niet is 
goed gegaan. Heel vaak kom je bij de uitwerking zaken tegen 
die je bij nader inzien anders had moeten oplossen. Dat vraagt 
regelmatig om reflectie en daar kunnen zowel ontwerpers als 
aannemers bij een volgend project hun voordeel mee doen.” 
Wiltjer: “Dat zeg je goed: bij een volgend project. Ik merk heel 
regelmatig dat aannemers te laat toch nog wijzigingen door-
voeren op principiële keuzen, waarmee iedereen in een eerder 
stadium al akkoord was. Zelfs in bouwteams waar een aanne-
mer aan tafel zit, merken we dat iemand in een latere fase 
eerder genomen beslissingen weer ter discussie stelt. Dat heeft 
grote gevolgen voor het proces.”
Sterken: “Correct, maar aan de andere kant moet de construc-
teur wel van alle onderdelen kennis hebben en de juiste inte-
grale afweging maken. Te vaak maak ik mee dat de construc-
teur keuzen maakt op basis van één enkel argument, bijvoor-
beeld bouwsnelheid bij prefab constructies. Terwijl hij ook zou 

Sterken: “Nee! De markt is continu in beweging, prijzen hangen 
van zo veel verschillende factoren af. Als bijvoorbeeld de prefab 
markt rustig is, kunnen bepaalde prijzen zomaar 30% lager 
zijn. Als ik iets van actuele prijzen wil weten, loop ik intern 
naar een bouwkostendeskundige. Hij weet alles van de prijzen 
in de markt van dit moment. Een constructeur maakt wel afwe-
gingen en vaak ook nog de juiste. Maar hij weet slechts globaal 
wat een breedplaat of een kanaalplaat zou moeten kosten. En 
dat wordt met de integrale aanpak alleen maar lastiger, want 
een constructeur moet straks integraal kunnen denken. Anders 
mist hij de slag.”
Wiltjer: “Een constructeur is inderdaad geen bouwkostendes-
kundige, maar hij heeft wel voldoende kennis van bouwkosten 
om een bewuste keuze te kunnen maken. Als hij maar twee of 
drie systemen kent, is dat niet goed. Hij moet openstaan voor 
alle bouwmethoden.” 

Hoe is het gesteld met de constructieve kennis van de aanne-
mer?
Sterken: “Een uitvoerder van een regiokantoor heeft meestal 
wel de nodige basiskennis, maar daarmee houdt het ook op. Als 
hij in een bouwvergadering met een constructeur aan tafel zit, 
kan hij die constructeur maar moeilijk aanvoelen en zijn afwe-
gingen begrijpen. Binnen het BAM-concern volgen alle 
constructeurs, uitvoerders en werkvoorbereiders een interne, 
tweejarige opleiding. Van alles komt daarbij aan bod: logistiek, 
bouwplaatsinrichting, beton en techniek, bouwmethodieken, 
hulpconstructies, constructieve veiligheid, bouwproces.”
Wiltjer: “Voor de grote aannemers heb je misschien wel gelijk, 
maar bij de kleinere bouwbedrijven is het qua opleiding zeker 
niet het geval. De jonge ingenieur die kiest voor uitvoering als 
afstudeerrichting, verliest op het hbo al vrij snel de construc-
tieve vakken uit het zicht.”

Kennis van uitvoering
En wat weten constructeurs over uitvoeringstechniek?
Wiltjer: “Wij proberen allereerst op elk project een evenwichtig 
samengesteld team te zetten, met zo veel mogelijk specialismen. 
Zo doen we binnen een project automatisch aan kennisover-
dracht. Daarnaast hebben we enkele jaren geleden de IMd 
Academy opgericht, waarin we niet alleen constructieve verdie-
ping aanbieden, maar ook uitvoeringstechniek en bouwtech-
niek doceren. Docenten zijn naast onze eigen medewerkers, 
ook mensen van buiten.” 
Sterken: “Is het dan niet een eerste stap als wij jullie een keer 
iets over uitvoeringstechniek vertellen?”
Wiltjer: “Daar maken we meteen een afspraak voor. En dan 
komen wij iets bij jullie vertellen over constructief ontwerpen. 

“ Een constructeur moet straks 

integraal kunnen denken,  

anders mist hij de slag”
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met architect, opdrachtgever, geotechnicus, bouwkostenmana-
ger, aannemer en bouwtoezicht. Dat is feitelijk waar het ‘nieuwe 
bouwen’ op neerkomt: als partners met elkaar samenwerken. 
Ontwerpen begint overigens met een kleine groep mensen. De 
architect krijgt een idee, de constructeur ook en hij moet 
nadenken over uitvoerbaarheid, duurzaamheid en tot op zekere 
hoogte over bouwkosten. Daarna moet er iemand bijkomen 
met nog meer uitvoeringskennis en dan pas volgt de keuze over 
de feitelijke uitvoering.”
Sterken: “Het is echter wel belangrijk dat de uitvoeringskennis 
op het juiste moment wordt ingebracht. De meeste uitvoerders 
zijn niet echt in de achtergronden van het ontwerp geïnteres-
seerd. Maar als een uitvoerder op een bouwplaats rondloopt, 
moet hij wel snappen waarom een balk bijvoorbeeld één meter 
hoog is. Voor hulpconstructies geldt dat helemaal. Die worden 
steeds vaker uitbesteed, maar een werkvoorbereider moet 
voldoende constructieve kennis hebben om het geheel te 
kunnen beoordelen en problemen te kunnen onderkennen.” 

moeten kijken naar repetitie, complexiteit van knopen, markt-
situatie enzovoort. In de detailleringsfase schiet de uitvoerings-
technische kennis van de constructeur nogal eens tekort.”
Wiltjer: “Ik vind ook dat een constructeur kennis van uitvoe-
ringstechniek moet hebben. Die kennis doet hij vooral op als 
hij ook de detailleringsfase serieus neemt. Daarom kiezen wij 
ervoor om de detaillerings- en uitvoeringsfase wel te enginee-
ren. Ik merk echter dat dit lang niet bij alle bureaus gebeurt. 
Die kiezen ervoor alleen te ontwerpen.”
Sterken: “De keuze voor een bepaalde bouwmethodiek is soms 
ook subjectief. Zo verschillen bij BAM de regio’s onderling. In 
een regio waar we veel goed cao-personeel hebben, zal een kern 
al gauw traditioneel worden bekist en gestort. Maar in een 
andere regio, waar het bijvoorbeeld veel moeilijker is aan goed 
personeel te komen, valt de keuze sneller op prefab kernen.”
Wiltjer: “Ook bij ons bureau zie ik wel eens dat bewust voor een 
bouwmethode is gekozen, maar dat de overwegingen daarbij 
niet goed zijn gecommuniceerd. Naderhand zijn die argumen-
ten dan niet meer te achterhalen.”

Het nieuwe bouwen
Uit dit alles klinkt nog veel onbegrip over en weer.
Sterken: “We mogen ook best iets meer begrip voor elkaars 
standpunten krijgen. Als ik weet hoe de ander denkt, eventueel 
de vinger op de zere plek weet te leggen, en zo een volwaardige 
gesprekspartner kan zijn, ben ik op de goede weg. In een goed 
team trekken architect en constructeur samen op. De aannemer 
zit er ook tijdig bij, zodat hij naast het bewaken van planning 
en kosten ook uitvoeringskennis kan inbrengen. Een aannemer 
hoeft niet de kennis van de constructeur te hebben of 
andersom, maar ze moeten samen op durven trekken.”
Wiltjer: “Daar hoort ook een houding bij die zegt ‘dat doen we 
samen!’. Constructeurs zien zeker het belang van samenwerken 

Praktijkopleiding Integraliteit in 
Betonontwerp en -uitvoering B&U
De boodschap van het onderhavige verhaal staat inmiddels 

hoog op de agenda bij de diverse belanghebbenden. Enkele 

betrokkenen hebben zelf initiatief genomen en een praktijkop-

leiding ontwikkeld op hbo+-niveau, waarin alle facetten van 

ontwerp en uitvoering aan de orde komen. Docenten van de 

opleiding ‘Integraliteit in Betonontwerp en -uitvoering B&U’ zijn 

de constructeurs en aannemers zelf. Zij vertellen uitvoerig over 

hun specialismen en sturen de cursisten uit beide bloedgroepen 

op pad om in gezamenlijkheid een heus project uit te werken.

Naast René Sterken en Remko Wiltjer, wordt het docententeam 

gevormd door Bianca Baetens (SGS), Pieter van Boom (Bartels), 

Jaap Cederhout (BAM Utiliteitsbouw), Willem van Dijk (Ballast 

Nedam) en Rob Huijben (Hurks Delphi Engineering). Het wordt 

een intensieve opleiding (dertien lesdagen van zes uur), die van 

deelnemers de nodige toewijding en doorzetting verlangt. De 

start is voorzien per 30 oktober 2014. Meer informatie:  

henk@betonvereniging.nl.
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4 Op de bouwplaats wordt de constructeur met de neus op de feiten gedrukt

schoord. De definitieve keuze kan anders zijn, maar hij moet er 
wel over nadenken.”
Sterken: “Als je dat niet kunt of doet, toon je geen goed 
vakmanschap. Dat geldt zeker voor de nieuwe contractvormen: 
als je in een PPS met elkaar werkt, moet je als constructeur de 
aannemer ondersteunen. Als er begrip is voor elkaars afwegin-
gen kom je verder en krijg je een beter resultaat. Net als in de 
sport moeten we in een team samen voor de winst gaan. En 
alleen de winnaar telt.”

En hoe komt jullie team als winnaar uit de bus?
Wiltjer: “Ik denk dat we meer bij elkaar in de leer moeten gaan. 
Dat kan door uitwisseling van kennis, maar zoals wij dat nu 
hebben afgesproken is nog te fragmentarisch en incidenteel. 
Waar we naartoe zouden moeten, is de inrichting van een 
goede, structurele opleiding waarin we al onze vakbroeders – 
constructeurs én aannemers – meekrijgen. Dit moeten we 
branchebreed regelen.”
Sterken: “Eens. Een opleiding waarin constructeurs en aanne-
mers samen in de schoolbanken zitten en van elkaar leren. 
Laten wij die handschoen samen oppakken.”  ☒

Henk wapperom

Wiltjer: “Ook een constructeur kan alleen een volwaardige 
gesprekspartner zijn als hij de eerste vijf à tien jaar van zijn 
carrière heel veel en heel diverse werken heeft gedaan. En hij 
moet regelmatig op de bouwplaats zijn geweest om te zien hoe 
het werkt. Ook ik moet mezelf telkens weer dwingen na te 
denken: waar zet ik de kraan? Hoe ga ik die bouwplaats inrich-
ten? Waar zet ik dan dat stempel?”
Sterken: “De constructeur is allereerst bezig met ontwerpen en 
het maken van een goede constructie. Daarnaast moet hij 
bedenken dat als hij voor beton kiest, er bijvoorbeeld veertien 
maanden nodig zijn voor ontwerp, engineering en bouw. En 
dat een verdieping bouwen ook al gauw een aantal weken kost.” 
Wiltjer: “En als hij voor prefab kiest, moet hij denken in 
elementen die je kunt stapelen en neerzetten, al dan niet afge-

“ Net als in de sport moeten we 

samen voor de winst gaan.  

En alleen de winnaar telt”


